Darbu organizācijas apraksts.
Lifta apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes uzdevumu 05.12.2011 Nr.BV-11-5798-nd, vispārīgiem būvnoteikumiem, tehniskās inventarizācijas materiāliem un spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, kā arī pārējām būvprojekta sadaļām (AR, BK, EL).
Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tas ir izstrādājis un saskaņojis darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas ievērošana saskaņā ar LR Ministru kabineta 2000.g.19. augusta Nr. 318 „Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos.LR MK noteikumi Nr.379 (protokols Nr. 39.p.11, LR MK likumiem NR.92(protokols Nr.11. p.1) prasību izpildi. Organizējot  darbu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.
Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais – būvobjekta tiešais darbu vadītājs.Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāja pavadībā. 
Par darbu uzraudzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls un instrumentu noliktava. Šīs telpas būvdarbu laikā LNO administrācija nodrošina esošajā ēkā.

Darbu veikšanas projektu izstrādā galvenai būvuzņēmējs sakaņā ar LBN 310-05.p.9. DVP rekomendēts iekļaut: - darbu veikšanas kalendārais grafiks. – drošības tehnikas pasākumi, sevišķi darbam augstumā. – demontāžas darbos ieteicams nodarbināt peredzējušus strādniekus.
Būvdarbu veikšanas secība:

· Lifta Nr.10 demontāža

· Lifta izbūves iecirknī esošā kanalizācijas stāvvada demontāža, pirms darbu sākšanas noslēgt apkures stāvvadu.
· Lifta izbūves iecirknī esošās elektroapgādes demontāža (skatīt EL sadaļu)

· Lifta izbūves iecirknī esošo starpsienu demontāža

· Lifta izbūves iecirknī esošo pārsegumu atvērumu izveide (skatīt BK sadaļu)
· Montāžas darbi

Par demontāžas un montāžas darbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs.Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs darbuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6 pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.
Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt arī būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
Nojaukšanas darbu gaitā objekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem saskaņā ar Rīgas Domes 2002.g. 22.10. „Saistošie notiekumi Nr.36”. 
Orientējošs kopējais būvniecības atkritumu apjoms sastāda 25 m3.
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