

VSIA „LATVIJAS NACIONĀLĀ OPERA UN BALETS”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā

03.12.2015.

Nr. 1 – LNO 2015/187

Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/187

Iepirkums: „Kravas pacelāja – telfera uzstādīšana”.

Iepirkuma mērķis: noslēgt Līgumu par kravas pacelāja – telfera uzstādīšanu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3, ievērojot darba apjomu, izmaksas un izpildes termiņus - saskaņā ar Pasūtītāja vajadzību un izmaiņām Tehniskajā projektā “ “Īslaicīgās lietošanas būve – pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās opera” Aspazijas bulvārī 3, Rīgā (turpmāk tekstā Tehniskais projekts).

Pasūtītājs: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB).

Sēdes norises vieta: VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” telpās, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma komisija: apstiprināta ar VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētāja 03.12.2015. rīkojumu 1.02.2.-3-15-76. Pieaicināts sēdē – Alvis Krauklis (Būvuzraugs).

Sēdi atklāj plkst.10:30, vada komisijas priekšsēdētājs Guntars Krūmiņš (Tehniskais direktors). Sēdē piedalās: Valdis Francis (Apsaimniekošanas vadītājs) un Andris Paupe (Saimniecības, apsardzes un ugunsdrošības daļas vadītājs).

Darba kārtībā: Iepirkuma priekšmeta un tehniskās specifikācijas apstiprināšana. Iepirkuma pamatojums. Iepirkuma publicēšana - ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Sēdes norise:

Katrs Iepirkumu komisijas loceklis (sēdē klātesošie) paraksta apliecinājumu par tādu apstākļu neesamību, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts par iepirkuma rezultātu, kāda pretendenta izvēlē un darbībā (apliecinājumi pievienojami protokolam kā pielikumi).

G. Krūmiņš informē:

- iepērkami darbi – Kravas pacelāja – telfera uzstādīšana, ņemot vērā izmaiņas Tehniskajā projektā;

- organizējams iepirkums, piemērojot sarunu procedūru, iepriekš npublicējot paziņojumu IUB mājas lapā, jo LNOB neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot iepirkuma kārtību – iepriekš publicējot paziņojumu par iepirkumu. Sarunu procedūras piemērojama, lai nopirktu būvdarbus apjomā, kas nepieciešams ārkārtas situācijas novēršanai.

Iepirkuma pamatojums un LNOB ziņojums:

1. **G. Krūmiņš informē:** 19.11.2015. sastādīts akts par kravas pacelāja (preces), tās sastāvdaļu transportēšanu uz Pasūtītāja adresi Rīgā, Aspazijas bulvāris 3 - Uzņēmuma līguma 17.02.2015. “Kravas pacelāja piegāde un uzstādīšana” Nr.1.02.1.-26-15/7 ietvaros. Ar aktu – piecu LNOB vadošo darbinieku sastāvā – konstatēts, ka SIA “Timaks būve” (reģistrācijas nr. 40003859230) nav veicis Kravas pacelāja transportēšanu uz Pasūtītāja adresi (Aspazijas bulvāris 3, Rīga) līdz Līgumā noteiktam terminam 2015. gada 17. novembris. SIA “Timaks būve” nav sniedzis informāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.2.punktam, kā arī nav paziņojis Pasūtītājam par citu Kravas pacelāja


- transportēšanas un piegādes laiku. 2015. gada 23. novembrī – tika sasaukta sapulce, kurā tika spriests un lemts par Pasūtītāja steidzamu rīcību ārkārtas apstākļos.
2. **G. Krūmiņš norāda:** Pasūtītājam jānodrošina droša un atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem organizēta dekorāciju pacelšana un piegāde līdz skatuvei - bez kravas pacelāja un ņemot vērā būvniecības ietvaros izbūvēto liela apmēra bedri (vietu kravas pacelāja uzstādīšanai) Pasūtītāja teritorijā – Rīga, Aspazijas bulvāris 3.
 3. **A. Krauklis:** Kravas pacelāja piegāde nav notikusi noslēgtā Iepirkuma līguma ar SIA “Timaks būve” ietvaros. Būvlaukumā, kurā bija paredzēti Kravas pacelāja uzstādīšanas darbi ar SIA “Timaks būve” darbaspēku un resursiem, notiek SIA “Arčers” organizēto darbu beigu posms saskaņā ar Uzņēmuma līgumu “Īslaicīgas lietošanas būve – pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”. SIA “Arčers” būvdarbu pabeigšanas posmā – objekts jānodod ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Ņemot vērā, ka Kravas pacelājam paredzētā bedre ir izbūvēta, teritorija speciāli aprīkota, Objekta nodošana ekspluatācijā bez Kravas pacelāja saskaņā ar Tehnisko projektu - nav iespējama. Nepieciešamas izmaiņas Tehniskajā projektā, kā arī pagaidu risinājums – lai Objektu (Aspazijas bulvāris 3, Rīga) varētu nodot lietošanā, ievērojot visus normatīvos aktus būvniecībā. Uzsveru, ka Objekts nav atstājams šādā nepabeigtā stāvoklī – Kravas pacelāja neuzstādīšanas dēļ.
 4. **G. Krūmiņš ziņo:** problēma ir ne tikai – nodot Objektu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo tiesību aktu regulējumu, bet ir apdraudēta Operas turpmākā darbība – Operas izrāžu nodrošināšana ar lielajām un mazajām dekorācijām. Līdz minētās Būvniecības uzsākšanai un tās gaitā, dekorāciju piegāde līdz skatuvei tika nodrošināta ar speciālu krānu (transporta) palīdzību - uz Iepirkuma rezultātā noslēgtā pakalpojuma līguma pamata. Šobrīd, ņemot vērā Būvlaukumā esošo izbūvēto bedri - Kravas pacelāja uzstādīšanai, kā arī pārējo teritorijas iekārtojumu saskaņā ar Tehnisko projektu – speciālo automašīnu piebraukšana un dekorāciju pacelšana ar krāniem nav iespējama.
 5. **V. Francis:** Pasūtītāja plāns kopā – izbūvēt teritoriju, tai skaitā bedri, uzstādīt tajā Kravas pacelāju saskaņā ar Tehnisko projektu - un šādā būvniecības darbu pabeigtā stāvoklī Objektu nodot ekspluatācijā saskaņā normatīvajiem aktiem, nav īstenojies.
 6. **G. Krūmiņš ziņo:** LNOB pasūtījis izmaiņas SIA “NAMS” Tehniskajā projektā, kurā ietverti pagaidu risinājumi. Šo risinājumu izbūve – kravas pacelāja – telfera uzstādīšana ir bez kavēšanās izbūvējama, lai vismaz mazās dekorācijas varētu piegādāt līdz Operas skatuvei. Jāņem vērā, ka lielo dekorāciju pacelšana un piegāde līdz skatuvei nebūs veicama – izbūvējot kravas pacelāju – telferi. Jāuzsver, ka ārkārtas apstākļi saglabāsies un LNOB pienākums būs tās atrisināt bez vilcināšanās. Šobrīd tiek analizēts, cik izrādes nevarēsim nodrošināt ar lielajām dekorācijām, kā arī cik varēsim izdarīt ar darbinieku rokām. Uzsveru, ka Lielās dekorācijas ceļamas mehāniski ar speciālu kravas pacelāju.
 7. **Valdis Francis ziņo:** Darbus (izbūvēt kravas pacelāju–telferi saskaņā ar izmaiņām Tehniskajā projektā) būtu jānodod izpildei SIA “Arčers” – gan ekonomisku, gan tehnisku apsvērumu dēļ. Objekts, kurā veicami tai skaitā minētie būvdarbi ārkārtas situācijas novēršanas ietvaros – jau nodots SIA “Arčers”, ievērojot Uzņēmuma līguma Nr.1.02.1.-26-15/32 (Nr.L-BD/352-OPERA) noteikumus. Tātad - Objekts jau sagatavots, un iespējama tūlītēja būvniecības uzsākšana saskaņā ar izmaiņām Tehniskajā projektā. Darbu uzticēšana SIA “Arčers” nesarežģīts darbu izpildi, jo SIA “Arčers” noslēgtā uzņēmuma līguma izpilde cieši saistīta ar iepirkamo būvdarba apjoma izpildi, ievērojot izmaiņas Tehniskajā projektā. Darbu uzticēšana SIA “Arčers” jānoslēdzas ar Objekta nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktiem.

Iepirkuma komisija pieņem lēmumus vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot par), atbilstoši konstatētajai ārkārtas situācijai:


1. Apstiprināt Pasūtītāja vajadzību (iepirkuma priekšmetu) "Kravas pacēlāja - telfera uzstādīšana Objektā Rīgā, Aspazijas bulvāris 3", ar id. nr. LNO 2015/187, iepirkuma CPV kods: 45000000-7
2. Apstiprināt Pasūtītāja prasības – Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
3. Apstiprināt paredzamo iepirkuma cenu EUR 13900,00 bez PVN.
4. **Piemērot iepirkuma metodi:** Publisko iepirkumu likuma 8². panta 16.daļas 2.punktu (atbilst Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem). Pamatojums
5. Būvdarbu izpildes laiks līdz 30.12.2015. un izpildes vieta Rīga, Aspazijas bulvāris 3.
6. Uzaicināt pretendentu SIA "Arčers" (reģistrācijas nr.40003051954) iesniegt piedāvājumu iepirkumā. Piedāvājums ietver – pieteikums, tehniskais piedāvājums (darba apjoms un raksturojums, informācija par būvizstrādājumiem, garantijas laiki) un finanšu piedāvājums/tāmes tiek noformētas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktos noteikto. Tehniskais piedāvājums iesniedzams atbilstoši tehniskajam projektam, tā grozījumiem. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015. gada 4. decembrim, Aspazijas bulvāris 3, Rīga.


Komisijas priekšsēdētāja Guntars Krūmiņš paziņo par Iepirkuma komisijas sēdes slēgšanu plkst.13.10.

Komisijas priekšsēdētājs:


 (Guntars Krūmiņš)

Komisijas locekļi:

 (Valdis Francis)

 (Andris Paupe)

Protokolē:

 (D.Peltmane)