

AKTS

**par kravas pacēlāja (preces), tās sastāvdaļu transportēšanu uz Pasūtītāja adresi
Rīga, Aspazijas bulvāris 3,
Uzņēmuma līguma 17.02.2015. "Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana"
Nr. 1.02.1.-26-15/7 ietvaros**

Rīgā, Aspazijas bulvārī 3


2015. gada 19. novembrī,
Pulksten 09.00.

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" (reģistrācijas nr.40103208907), tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā Pasūtītājs), veic 17.02.2015. Uzņēmuma līguma "Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana" Nr.1.02.1.-26-15/7 (turpmāk tekstā Līgums) izpildes konstatēšanu, pieaicinot sekojošu VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" vadošo darbinieku sastāvu:


1. Guntars Krūmiņš – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Tehniskais direktors;
2. Valdis Francis - VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Apsaimniekošanas vadītājs;
3. Andris Paupe – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Saimnieciskā nodrošinājuma; ugunsdrošības un apsardzes daļas vadītājs;
4. Grūbe Taunis – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Dekorāciju mehāniskā transporta un montāžas daļas vadītājs;
5. Alvis Krauklis – Būvuzraugs.


Iepriekš minētās personas konstatē sekojošo:


1. SIA "Timaks būve" (reģistrācijas nr. 40003859230) nav veicis Kravas pacēlāja transportēšanu uz Pasūtītāja adresi (Aspazijas bulvāris 3, Rīga) līdz Līgumā noteiktam termiņam 2015. gada 17. novembris. Pasūtītājs savlaicīgi pirms minētā transportēšanas/ piegādes termiņa 17.11.2015, nosūtījis atgādinājumu - SIA "Timaks būve" par tā pienākumu transportēt Kravas pacēlāju Līgumā noteiktā termiņā līdz 2015. gada 17. novembrim, uz Pasūtītāja adresi.
2. SIA "Timaks būve" nav sniedzis informāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.2.punktam, kā arī nav paziņojis Pasūtītājam par citu Kravas pacēlāja transportēšanas un piegādes laiku.
3. Pasūtītājs līdz 2015. gada 23. novembrim sasauc sapulci par Pasūtītāja turpmāku rīcību ārkārtas apstākļos. Pasūtītājam jānodrošina droša un atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem organizēta dekorāciju pacelšana un piegāde līdz skatuvei - bez kravas pacēlāja un, ņemot vērā būvniecības ietvaros izbūvētu liela apmēra bedri (vietu kravas pacēlāja uzstādīšanai) Pasūtītāja teritorijā – Rīga, Aspazijas bulvāris 3.
4. Šis akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks.
5. Akta sastādīšanā piedalījās:


Zigmars Liepiņš – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Valdes priekšsēdētājs;


Guntars Krūmiņš – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Tehniskais direktors;


Valdis Francis - VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Apsaimniekošanas vadītājs;


Andris Paupe – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Saimnieciskā nodrošinājuma; ugunsdrošības un apsardzes daļas vadītājs;


Grūbe Taunis – VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" Dekorāciju mehāniskā transporta un montāžas daļas vadītājs;


Alvis Krauklis – Būvuzraugs.